
Nomor : 671.51/      /BMPPE/2014

Tanggal :    Juni 2014

Satker Volume Pagu Fisik

(paket) (Rp) Awal (Tgl) Akhir (Tgl) Awal (Tgl) Akhir (Tgl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pemasangan listrik IR/SR Daya 

450 VA di Kecamatan Kawalu

Barang /jasa Pekerjaan 

Konstruksi

1        658.585.000 Pemilihan 

Langsung

30 Juni 20014 15 Juli 20014 16 Juli 20014 14-Okt-14 90 HK

Pengawasan pemasangan listrik 

IR/SR Daya 450 VA di Kecamatan 

Kawalu

Modal Jasa Konsultan 1          28.922.000 Pengadaan 

Langsung

30 Juni 20014 15 Juli 20014 16 Juli 20014 14-Okt-14 90 HK

Pemasangan listrik IR/SR Daya 

450 VA di Kecamatan 

Mangkubumi

Barang /jasa Pekerjaan 

Konstruksi

1        215.425.000 Pemilihan 

Langsung

30 Juni 20014 15 Juli 20014 16 Juli 20014 14-Okt-14 90 HK

Pengawasan pemasangan listrik 

IR/SR Daya 450 VA di Kecamatan 

Mangkubumi

Modal Jasa Konsultan 1          11.472.000 Pengadaan 

Langsung

30 Juni 20014 15 Juli 20014 16 Juli 20014 14-Okt-14 90 HK

3 Pemasangan listrik IR/SR Daya 

450 VA di Kecamatan Cipedes

Kec. Cipedes Barang /jasa Pekerjaan 

Konstruksi

1  APBD 

Provinsi 

         36.930.000 Pengadaan 

Langsung

30 Juni 20014 15 Juli 20014 16 Juli 20014 14-Okt-14 30 HK

4 Pemasangan listrik IR/SR Daya 450 

VA Bagi Rumah Tangga Pra-

Keluarga Sejahtera (Tersebar)

Pemasangan listrik IR/SR Daya 

450 VA di Kota Tasikmalaya

Tersebar di Kota 

Tasikmalaya

Barang /jasa Pekerjaan 

Konstruksi

1  APBD 

Provinsi 

 2.03.1.03.01. 

17.05. 

       180.957.000 Pengadaan 

Langsung

30 Juni 20014 15 Juli 20014 16 Juli 20014 14-Okt-14 75 HK

5 Perluasan jaringan Listrik SUTR di 

Kec. Cihideung, Tawang, Bungursari 

dan Mangkubumi

Perluasan jaringan Listrik SUTR di 

Kec. Cihideung, Tawang, 

Bungursari dan Mangkubumi

Kec. Cihideung, 

Tawang, 

Bungursari dan 

Mangkubumi

Barang /jasa Pekerjaan 

Konstruksi

1  APBD 

Provinsi 

 2.03.1.03.01. 

17.06. 

       188.500.000 Pengadaan 

Langsung

30 Juni 20014 15 Juli 20014 16 Juli 20014 14-Okt-14 75 HK

6 Perluasan jaringan Listrik SUTR di 

Kec.Tamansari, Cibeureum dan 

Kawalu

Perluasan jaringan Listrik SUTR di 

Kec.Tamansari, Cibeureum dan 

Kawalu

Kec.Tamansari, 

Cibeureum dan 

Kawalu

Barang /jasa Pekerjaan 

Konstruksi

1  APBD 

Provinsi 

       422.500.000 Pemilihan 

Langsung

30 Juni 20014 15 Juli 20014 16 Juli 20014 14-Okt-14 90 HK

Pengawasan Perluasan jaringan 

Listrik SUTR di Kec.Tamansari, 

Cibeureum dan Kawalu

Modal Jasa Konsultan 1          10.237.400 Pengadaan 

Langsung

30 Juni 20014 15 Juli 20014 16 Juli 20014 14-Okt-14 90 HK

Pelaksanaan Pekerjaan
Keterangan

1

Dinas Bina Marga 

Pengairan 

Pertambangan dan 

Energi

Pemasangan listrik IR/SR Daya 450 

VA Bagi Rumah Tangga Pra-

Keluarga Sejahtera di Kec. Cipedes, 

Kawalu, dan Mangkubumi

Kec. Kawalu,  APBD 

Provinsi 

 2.03.1.03.01. 

17.01. 

2 Kec. 

Mangkubumi,

 APBD 

Provinsi 

 2.03.1.03.01. 

17.07. 

Jenis 

Pengadaan
 Sumber Dana  DPA 

Metode 

Pemilihan PBJ

Perkiraan Pemilihan PB/J

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG /JASA

BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

DINAS BINA MARGA PENGAIRAN BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

APBD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

No. Kegiatan Paket Pekerjaan Lokasi Jenis Belanja



Nomor : 546.2/      /BMPPE/2014

Tanggal :    Juni 2014

Satker Volume Pagu Fisik

(paket) (Rp) Awal (Tgl) Akhir (Tgl) Awal (Tgl) Akhir (Tgl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Dinas Bina Marga 

Pengairan 

Pertambangan dan 

Energi

Pembangunan Sumur Bor dan 

instalasi pendukung Air Baku di Kec. 

Tamansari

Pembangunan Sumur Bor dan 

instalasi pendukung Air Baku di 

Kec. Tamansari

Kec. Tamansari Barang/jasa Pekerjaan 

Konstruksi

1        351.667.000 Pemilihan 

Langsung

30 Juni 201 15-Jul-14 16-Jul-14 14-Okt-14 90 HK

Perencanaan Pembangunan Sumur 

Bor dan instalasi pendukung Air 

Baku di Kec. Tamansari

Modal Jasa Konsultan 1          17.555.000 Pengadaan 

Langsung

23-Mei-14 28-Mei-14 30-Mei-14 30 Juni 201 21 HK

Pengawasan Pembangunan Sumur 

Bor dan instalasi pendukung Air 

Baku di Kec. Tamansari

Modal Jasa Konsultan 1            5.777.500 Pengadaan 

Langsung

30 Juni 201 15-Jul-14 16-Jul-14 14-Okt-14 90 HK

Dinas Bina Marga 

Pengairan 

Pertambangan dan 

Energi

Pembuatan Sumur Bor di Kec. 

Purbaratu

Barang/jasa Pekerjaan 

Konstruksi

2        543.000.000 Pemilihan 

Langsung

19 Juni 201 15-Jul-14 16-Jul-14 14-Okt-14 90 HK

Perencanaan Pembuatan Sumur 

Bor di Kec. Purbaratu

Modal Jasa Konsultan 1          23.130.000 Pengadaan 

Langsung

23-Mei-14 28-Mei-14 30-Mei-14 19 Juni 201 21 HK

Pengawasan Pembuatan Sumur 

Bor di Kec. Purbaratu

Modal Jasa Konsultan 1            8.610.000 Pengadaan 

Langsung

30 Juni 201 15-Jul-14 16-Jul-14 14-Okt-14 90 HK

Dinas Bina Marga 

Pengairan 

Pertambangan dan 

Energi

Pembangunan Sumur Pantau 

Telemetri di Pusat Kota

Modal Pekerjaan 

Konstruksi

2        448.000.000 Pemilihan 

Langsung

19 Juni 201 15-Jul-14 16-Jul-14 14-Okt-14 90 HK

Perencanaan Pembangunan Sumur 

Pantau Telemetri di Pusat Kota

Modal Jasa Konsultan 1          19.500.000 Pengadaan 

Langsung

23-Mei-14 28-Mei-14 30-Mei-14 19 Juni 201 21 HK

Pengawasan Pembangunan Sumur 

Pantau Telemetri di Pusat Kota

Modal Jasa Konsultan 1            5.100.000 Pengadaan 

Langsung

30 Juni 201 15-Jul-14 16-Jul-14 14-Okt-14 90 HK

Kepala Dinas Bina Marga 

Pengairan Pertambangan dan Energi

ttd

Drs. Ivan Dicksan Hasannudin, M.Si.

NIP. 19660703 199603 1 002

3 Pembangunan Sumur Pantau 

Telemetri di Pusat Kota

Kec. Purbaratu  APBD 

Provinsi 

2 Pembuatan Sumur Bor di Kec. 

Purbaratu

Kec. Purbaratu  APBD 

Provinsi 

Metode 

Pemilihan PBJ

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG /JASA

DINAS BINA MARGA PENGAIRAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

APBD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

No.  DPA 
Perkiraan Pemilihan PB/J Pelaksanaan Pekerjaan

Keterangan

 1.03.02.15.10 

 1.03.02.15.09 

 Sumber Dana 

 1.03.02.15.11 

 APBD 

Provinsi 

Paket Pekerjaan Lokasi Jenis Belanja
Jenis 

Pengadaan
Kegiatan


