

RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG /JASA
DINAS BINA MARGA PENGAIRAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
APBD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014
 Nomor : 546.2/ /BMPPE/2014
 Tanggal : Mei 2014

No.	Satker	Kegiatan	Paket Pekerjaan	Lokasi	Jenis Belanja	Jenis Pengadaan	Volume (paket)	Sumber Dana	DPA	Pagu Fisik (Rp)	Metode Pemilihan PB/J	Perkiraan Pemilihan PB/J		Pelaksanaan Pekerjaan		Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan	Pembangunan Sumur Bor dan instalasi pendukung Air Baku di Kec. Tamansari	Pembangunan Sumur Bor dan instalasi pendukung Air Baku di Kec. Tamansari	Kec. Tamansari	Barang/jasa	Pekerjaan Konstruksi	1	APBD Provinsi	1.03.02.15.09	351.667.000	Pemilihan Langsung	13-Jun-14	24-Jun-14	25-Jun-14	23-Sep-14	
			Perencanaan Pembangunan Sumur Bor dan instalasi pendukung Air Baku di Kec. Tamansari		Modal	Jasa Konsultan	1			17.555.000	Pengadaan Langsung	23-Mei-14	28-Mei-14	30-Mei-14	12 Juni 201	
			Pengawasan Pembangunan Sumur Bor dan instalasi pendukung Air Baku di Kec. Tamansari		Modal	Jasa Konsultan	1			5.777.500	Pengadaan Langsung	18-Jun-14	24-Jun-14	25-Jun-14	23-Sep-14	
2	Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan	Pembuatan Sumur Bor di Kec. Purbaratu	Pembuatan Sumur Bor di Kec. Purbaratu	Kec. Purbaratu	Barang/jasa	Pekerjaan Konstruksi	2	APBD Provinsi	1.03.02.15.10	543.000.000	Pemilihan Langsung	13-Jun-14	24-Jun-14	25-Jun-14	23-Sep-14	
			Perencanaan Pembuatan Sumur Bor di Kec. Purbaratu		Modal	Jasa Konsultan	1			23.130.000	Pengadaan Langsung	23-Mei-14	28-Mei-14	30-Mei-14	12 Juni 201	
			Pengawasan Pembuatan Sumur Bor di Kec. Purbaratu		Modal	Jasa Konsultan	1			8.610.000	Pengadaan Langsung	18-Jun-14	24-Jun-14	25-Jun-14	23-Sep-14	
3	Dinas Bina Marga Pengairan Pertambangan	Pembangunan Sumur Pantau Telemetry di Pusat Kota	Pembangunan Sumur Pantau Telemetry di Pusat Kota	Kec. Purbaratu	Barang/jasa	Pekerjaan Konstruksi	2	APBD Provinsi	1.03.02.15.11	448.000.000	Pemilihan Langsung	13-Jun-14	24-Jun-14	25-Jun-14	23-Sep-14	
			Perencanaan Pembangunan Sumur Pantau Telemetry di Pusat Kota		Modal	Jasa Konsultan	1			19.500.000	Pengadaan Langsung	23-Mei-14	28-Mei-14	30-Mei-14	12 Juni 201	
			Pengawasan Pembangunan Sumur Pantau Telemetry di Pusat Kota		Modal	Jasa Konsultan	1			5.100.000	Pengadaan Langsung	18-Jun-14	24-Jun-14	25-Jun-14	23-Sep-14	

Kepala Dinas Bina Marga
 Pengairan Pertambangan dan Energi

Drs. Ivan Dickson Hasannudin, M.Si.
 NIP. 19660703 199603 1 002